

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung  
vom 3. April 2019

---

50	<b>Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse Chilchweg bis Husmatten / Genehmigung</b>
	<b>Schlussabrechnung</b>
705.1	<b>Leitungsanlagen Bau und Unterhalt</b>

### **Orientierung**

Gemäss GWP musste die sanierungsbedürftige Wasserleitung Dorfstrasse, Teilstück Chilchweg bis Husmatten, Knoten 6 bis 8, ersetzt werden. Auch diese Leitung war bereits über hundert Jahre alt. Die Wasserleitung wurde mit einem PE Rohr mit NW 125 mm ausgeführt und ist ca. 240 m lang. Das Büro BSB, Oensingen hat dazu einen Kostenvoranschlag erstellt mit Gesamtkosten von Fr. 220'000.--.

Die Gemeindeversammlung vom 29.06.2017 hat den benötigten Ausführungskredit von Fr. 220'000.-- für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse, Abschnitt Chilchweg bis Husmatten genehmigt. Die Arbeiten wurden wie vorgesehen ausgeführt.

### *Schlussabrechnung*

Mit Datum vom 31.01.2019 legt das Büro BSB die Schlussabrechnung für den Ersatz dieser Wasserleitung vor. Die Abrechnung schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 169'671.-- ab und stimmt mit der Gemeindebuchhaltung überein. Die Kreditunterschreitung von 50'329.-- ist auf eine äusserst günstige zusammen zurückzuführen.

Die Solothurnische Gebäudeversicherung hat an die Kosten für den Ersatz der Wasserleitung einen Beitrag von Fr. 22'351.-- vergütet. Dieser Betrag ist in der Abrechnung aufgrund des Bruttoprinzips nicht eingerechnet.

### **Beschluss**

Der Gemeinderat genehmigt die von der Tiefbaukommission vorgelegte Schlussabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse Chilchweg bis Husmatten mit Gesamtkosten von Fr. 169'671.-- einstimmig. Diese wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019 zur Kenntnisnahme präsentiert.

Protokollauszug an:

- TBK
- Bauverwaltung
- Kanzlei (zur Bereitstellung EGV 13.06.2019)
- Verwaltungsleitung