

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung
vom 3. April 2019

51
705.1

**Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse Ost / Genehmigung Schlussabrechnung
Leitungsanlagen Bau und Unterhalt**

Orientierung

Gemäss GWP musste die sanierungsbedürftige Wasserleitung im Bereich der Dorfstrasse Ost, Knoten 10 bis 11 ersetzt werden. Die Wasserleitung wurde mit einem PE Rohr mit NW 125 mm ausgeführt und ist ca. 80 m lang. Das Büro BSB, Oensingen hat dazu einen Kostenvoranschlag erstellt mit Gesamtkosten von Fr. 60'000.--.

Die Gemeindeversammlung vom 14.12.2015 hat den benötigten Ausführungskredit von Fr. 60'000.-- für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse Ost genehmigt. Die Arbeiten wurden wie vorgesehen ausgeführt.

Schlussabrechnung

Mit Datum vom 30.01.2018 legt das Büro BSB die Schlussabrechnung für den Ersatz dieser Wasserleitung vor. Die Abrechnung schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 63'784.95 ab und stimmt mit der Gemeindebuchhaltung überein. Die Kreditüberschreitung von Fr. 3'784.95 ist auf eine Schlechtwetterperiode zurückzuführen.

Begründung Überschreitung

Der offene Graben musste nach starkem Regenfall zuerst ausgepumpt werden. Bedingt durch den starken Regen stürzte der Graben einseitig etwas ein und musste erneut ausgehoben werden. Zusätzlich musste noch Strassenbelag nachgeschnitten werden.

Die Solothurnische Gebäudeversicherung hat an die Kosten für den Ersatz der Wasserleitung einen Beitrag von Fr. 5'723.-- vergütet. Dieser Betrag ist in der Abrechnung aufgrund des Bruttoprinzips nicht eingerechnet.

Beschluss

Der Gemeinderat genehmigt die von der Tiefbaukommission vorgelegte Schlussabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse Ost mit Gesamtkosten von Fr. 63'784.95 einstimmig. Diese wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019 zur Kenntnisnahme präsentiert.

Protokollauszug an:

- TBK
- Bauverwaltung
- Kanzlei (zur Bereitstellung EGV 13.06.2019)
- Verwaltungsleitung