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 Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 
 

 
 
 
 
 

Kreditabrechnungen zur Kenntnisnahme 
 
 
 

092.0 Schliessanlage Gemeindeliegenschaften / Kreditabrechnung 
  

311.5 Waschhaus Sanierung Fassade / Kreditabrechnung 
  

091.5 Primarschulhaus II / Sanierungen WC-Anlagen 
  

26 Sanierung Dorfhalle 2011 - 2025 / Beleuchtung Dorfhalle 
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 Bericht und Antrag für die 
 Gemeindeversammlung vom 04.12.2025 
 
 
 

Bericht und Antrag 
 
 
Schliessanlage Gemeindeliegenschaften / Kreditabrechnung zur Kenntnisnahme 092.0 
 
 
Orientierung 
 
Der Ersatz der Schliessanlage wurde per Ende 2024 abgeschlossen. Die Kosten wurden im Antrag vom 
14. November 2023 auf Fr. 80'0000.00 (+/- 10 %) geschätzt. Es wurde vom Gemeinderat ein Kredit von 
Fr. 80'000.00 genehmigt, dieser wurde an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023 bestä-
tigt. 
 
Bei den Arbeiten mussten aufgrund älterer und zusätzlicher Türen diverse Anpassungen und Ergänzun-
gen gemacht werden. 
 
Die Kostenabrechnung stellt sich wie folgt dar: 
 
Kredit 0290.5040.01 Fr. 80'000.00 
Kosten Schliessanlage Fr. 86'161.20 
Kostenüberschreitung Fr. 6'161.20 
 
Der am 14. November 2023 gesprochene Kredit wird um Fr. 6'161.20 (7,7 %) überschritten. 
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 16. Oktober 2025 die Kostenüberschreitung bewilligt. 
 
Antrag 
 
Die Kreditabrechnung ist an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 zur Kenntnis zu 
nehmen. 
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Bericht und Antrag 
 
 
Waschhaus Sanierung Fassade / Kreditabrechnung zur Kenntnisnahme 311.5 
 
 
Orientierung 
 
Die Sanierungsarbeiten der Fassaden des Wöschhüsli sind abgeschlossen. 
 
Bei den Arbeiten hatte sich herausgestellt, dass die Dachwasserleitungen bereits an die Kanalisation 
angeschlossen worden sind und dass bereits eine Sickerpackung entlang der Fassaden besteht. 
Nach Rücksprache mit der Denkmalpflege konnte daher auf die Sickerleitung verzichtet werden. 
 
Zum Schutz der Fassade wurde darauf verzichtet, die bestehenden Zementpflastersteine wieder bis an die 
Fassade einzubauen. Es wurde mit den alten Steinen eine Rasenkante erstellt und eine Rabatte aus 
Jurakalkstein-Schroppen entlang der Fassade angelegt, dies auf Wunsch der Denkmalpflege. 
 
Die Kostenabrechnung stellt sich wie folgt dar: 
 
Kredit 2170.5040.13 Fr. 33'400.00 
Rückvergütung Denkmalpflege, Basis Kredit Fr. -16'651.20 
Total Fr. 16'651.20 
 
 
Abrechnung Fr. 28'682.10 
Beitrag Denkmalpflege  Fr. -14'173.00 
Total Fr. 14'509.10 
 
 
Der am 14. Januar 2025 gesprochene Brutto-Kredit wird um Fr. 2'142.10 unterschritten. 
Der Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung an der Sitzung vom 16. Oktober 2025 zur Kenntnis. 
 
Antrag 
 
Die Kreditabrechnung ist an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 zur Kenntnis zu nehmen. 
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Bericht und Antrag 
 
 
Primarschulhaus II / Sanierungen WC-Anlagen / Kreditabrechnung 091.5 
 
 
Orientierung 
 
Das Primarschulhaus II wurde 1993 im Juni als türkisfarbenen Diamanten eingeweiht. In der über 31jäh-
rigen Geschichte hat der Diamant einiges an Glanz verloren. Ein Gebäudezyklus wird mit 30 Jahren 
angegeben. Um die Werterhaltung sicherstellen zu können, muss dringend mit Renovationsmass-
nahmen begonnen werden. 
 
Der Kredit, Konto Nr. 6150.5060.01 von Fr. 103'000.00 inkl. MwSt für die Sanierung der WC-Anlagen 
und der Lavabos in den Schulzimmern wurde an der Gemeinderatssitzung vom 12. November 2024 
genehmigte. Dabei wurde die ursprüngliche Kostenberechnung um Fr. 8'000.00 reduziert, weil die Bau-
verwaltung die Ausführung der Arbeiten selber organisiert hat. Die Gemeindeversammlung beschloss 
den Kredit am 4. Dezember 2024. 
 
Geplant wäre gewesen, dass in den Herrentoiletten die gleichen Pissoire wie in der Dorfhalle montiert 
hätten werden sollen. Während der Ausführung der Bauarbeiten wurde allerdings festgestellt, dass die 
Vormauerungen betoniert sind und das Einspitzen der Elektroanschlüsse unverhältnismässig viel 
Aufwand generiert hätte. Deshalb wurde wieder ein gleiches Modell wie bestehend eingebaut. 
Ausserdem wurden die Handtuchspender ersetzt, diese Kosten waren in den ursprünglichen Kosten 
nicht enthalten. 
 
Die Kostenabrechnung stellt sich wie folgt dar: 
 
Kredit 2170.5040.13 Fr. 103'000.00 
Kosten Sanierung WC-Anlagen inkl. Lavabos in den Schulzimmern Fr. 102'625.55 
Kostenunterschreitung Fr. 374.45 
 
Der am 5. Dezember 2023 gesprochene Kredit wird um Fr. 374.45 (0,4 %) unterschritten. 
Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung an der Sitzung vom 16. Oktober 2025 gutgeheissen. 
 
Antrag 
 
Die Kreditabrechnung ist an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 zur Kenntnisnahme 
vorzulegen. 
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Bericht und Antrag 
 
 
Beleuchtung Dorfhalle / Kreditabrechnung 26 
 
 
Orientierung 
 
Der Ersatz des Lichtes in den Turnhallen wurde an der Gemeinderatssitzung vom 4. Februar 2025 be-
willigt. Es wurde vom Gemeinderat ein Kredit von Fr. 60'000.00 genehmigt. 
 
Alte Raster, Röhren und Vorschaltgeräte an bestehenden Leuchten wurden demontiert, neue Vorschalt-
geräte wurden eingebaut und durch modernste nevalux LED Einsätze ersetzt. 
 
Durch geschickte Vergabeverhandlungen konnte das bewilligte Kostendach unterschritten werden. 
 
Die Kostenabrechnung stellt sich wie folgt dar: 
 
Kredit 2170.5040.14 Fr. 60'000.00 
Kosten Ersatz Licht Turnhalle Fr. 48'994.50 
Kostenunterschreitung Fr. 11'005.50 
 
Der am 4. Februar 2025 gesprochene Kredit wird um Fr. 11'005.50 (18,3 %) unterschritten. 
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 16. Oktober 2025 die Kostenunterschreitung zur Kenntnis 
genommen. 
 
Antrag 
 
Die Kreditabrechnung ist an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
 


